

## ZAPISNIK

sa sastanka koordinacionog i projektnog tipa projekta

“IZRADA PREDINVESTICIJSKE STUDIJE NEUM-REGIONALNI SISTEM ZA  
ODVOĐENJE OTPADNIH VODA I UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM”

održanog 02.12.2003. u Mostaru

Sastanku su bili nazočni:

Prof. dr. sc. Pero Marijanović – Dekan Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Gosp. Muris Hadžić - pomoćnik Federalnog ministra prostornog uređenja i okoliša

Prof. dr. sc. Dušan Marušić – Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Prof. dr. sc. Mato Goluža - Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Prof. dr. sc. Zoran Milašinović - Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Ivan Obradović – direktor K.P. Neum

Prof.dr.sc. Tarik Kupusović – MAP URED BiH

Gosp. Mirko Šarac – J.P. za vodno područje slivova Jadranskog mora

Gosp. Andrija Krešić – J.P. Mareko – Neum

Gosp. Vanja Ćurin – Dvokut Sarajevo

Sastanak je otvorio direktor projekta prof dr. sc. Pero Marijanović.

Prof.dr.sc. Zoran Milašinović kao koordinator projektnog tima pozvao je voditelje projektnih timova da ukratko prezentiraju rad na prvoj fazi projekta što su oni i učinili.

Prof.dr.sc. Zoran Milašinović dao je svoje mišljenje o dosadašnjem radu te je ustvrdio da u dijelu rada o otpadnim vodama potrebno preporučiti najbolju shemu razvoja za otpadne vode koja može zadovoljiti dugoročne potrebe ( period do 2025 g.) na ciljanom području. Konzultant će također treba da opravda odabir sheme za prikupljanje i transfer otpadnih voda i kišnice, izbor tehnologije među mogućim alternativama za tretman kućnih otpadnih voda uključujući poboljšanje postojećih postrojenja za tretman ovih voda. Konzultat treba sintetizirati svoj prijedlog potrebnih investiranja na generalnoj mapi i sveobuhvatnoj listi komponenti sa procijenjenim troškovima izrade i planom implementacije. Također Konzultant treba identificirati i opravdati izbor prioritetnih investicija koje mogu zadovoljiti potrebe upravljanja otpadnim vodama i kišnicom za period od 10 godina i koje mogu biti implementirane u toku perioda od približno tri godine.

Prof.dr.sc. Tarik Kupusović ustvrdio da je ovo dobar početak rada na projektnim zadacima, te treba nastaviti sa daljnjim radom što će u krajnosti dovesti do izrade tenderske dokumentacije za predložena projektna rješenja. Također primjedba je bila na neusklađenost materijala radnih timova što se tiče izgleda dokumenata ( zaglavlja, slova slike itd.) no to je pojašnjeno od strane projektanta da se radi o radnim materijalima te da će u završnom dokumentima po pojedinim fazama to biti sređeno.

Gosp. Mirko Šarac je rekao da je zadovoljan dijelom projekta o krutom otpadu, da dio projekta o otpadnim vodama treba još doraditi, a da je nezadovoljan obradom prvog dijela u kojem se obrađuje zakonska regulativa i da je tu navedeno nekoliko zakonskih akata koji trenutno nisu važeći pa je ovaj dio potrebno detaljnije obraditi.

Gosp. Andrija Krešić također ima zahtjeve kao Prof. Kupusović u smislu izgleda projekta te također ustvrdio da se dio o otpadnim vodama treba sustavnije obraditi da se neke stvari ne bi više puta ponavljale.

Gosp. Ivan Obradović je također dao mišljenje o projektu posebno o obradi i izboru lokacije za deponiju te ustvrdio da je potrebno u to uključiti i institucije iz R.Hrvatske

Gosp. Muris Hadžić je također dao svoje mišljenje o projektu te zatražio informaciju o mogućem datumu održavanja Workshopa.

Nakon više prijedloga odlučeno je da to bude u drugoj polovici siječnja naredne godine te da je na Workshop potrebno pozvati sve relevantne institucije i pojedince koji su vezani za ovaj projekt.